








SCENARIUSZE REALIZACJI PROJEKTU

NUMER	SCENARIUSZ	DZIAŁANIA
1	Maszyna 4 uległa awarii. 	W bieżącym tygodniu nie można korzystać z maszyny. Awaria wynikła z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Została usunięta pod koniec tygodnia.
2	Pandemia przeziębienia.	1 tygodniowe zwolnienie lekarskie objęło wszystkich projektantów.
3	Nastąpi wstrzymanie prace na budowie z powodu nie zamówienia na czas odpowiedniego komponentu w następnym tygodniu.	Powstało opóźnienie o 1 tydzień. W tygodniu następnym (n+1) nie mogą być prowadzone żadne prace, poza pracami projektantów. Zakupione i zarezerwowane wcześniej zasoby są niewykorzystane. W następnym tygodniu nie rzucamy kostką zdarzeń.
4	Maszyna: 2 oraz 4 w bieżącym tygodniu nie pracuje.  	W bieżącym tygodniu nie można korzystać z maszyn. Problem wynikł z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5	Prognoza pogody się nie sprawdziła.	Pogoda była przeciwna niż w prognozie. Zmieniamy słońce na chmurkę lub odwrotnie.
6	Prognoza pogody się nie sprawdziła.	Pogoda była przeciwna niż w prognozie. Zmieniamy słońce na chmurkę lub odwrotnie.
7	Maszyna 3 uległa awarii. 	W bieżącym tygodniu nie można korzystać z maszyny. Awaria wynikła z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Została usunięta pod koniec tygodnia.
8	W wyniku niespodziewanych sprzyjających warunków postęp robót w bieżącym tygodniu jest o 50% wyższy niż wynika z przydzielonych zasobów.	Wszystkie jednostki pracy wykonane w bieżącym tygodniu są mnożone przez 1,5. Wynik jest zaokrąglany w górę. Przyspieszenie prac dotyczy wyłącznie zadań planowanych do realizacji w bieżącym tygodniu. Wykonawca nie można rozpoczynać przyszłych zadań. Uzysk dotyczy również prac projektowych.
9	Maszyna 1 uległa awarii. 	W bieżącym tygodniu nie można korzystać z maszyny. Awaria wynikła z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Została usunięta pod koniec tygodnia.
10	Prognoza pogody się nie sprawdziła.	Pogoda była przeciwna niż w prognozie. Zmieniamy słońce na chmurkę lub odwrotnie.
11	Maszyna 2 uległa awarii. 	W bieżącym tygodniu nie można korzystać z maszyny. Awaria wynikła z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Została usunięta pod koniec tygodnia.
12	W przyszłym tygodniu nastąpi wstrzymanie prac na budowie z powodu nie zamówienia na czas odpowiedniego komponentu.	Powstało opóźnienie o 1 tydzień. W następnym tygodniu (n+1) nie mogą być prowadzone żadne prace, poza pracami projektantów. Zakupione i zarezerwowane wcześniej zasoby są niewykorzystane. W następnym tygodniu nie rzucamy kostką zdarzeń.

SCENARIUSZE REALIZACJI PROJEKTU

NUMER	SCENARIUSZ	DZIAŁANIA
13	Wystąpiły poważne problemy z dokumentacją.	Jeśli w tym tygodniu są realizowane prace przez projektantów to ich efekt będzie zerowy. Wynika to błędów w dokumentacji. Inne prace przebiegają pomyślnie.
14	Praktykanci	W następnym (n+1) tygodniu pobliska szkoła zawodowa może przysłać na przyuczenie 5 niewykwalifikowanych uczniów, za których nie trzeba wypłacać wynagrodzenia. Warunkiem jest mieć zatrudnionego przynajmniej jednego kierownika (poza kierownikiem projektu). Za pozostałych niewykwalifikowanych należy rozliczyć się na zasadach ogólnych. W następnym tygodniu nie rzucamy kostką, realizujemy ten scenariusz!
15	Inwestor zleca wykonanie poszerzonego zakresu testów - zadanie 5. Dodatkowe prace oceniono na 10 jednostek pracy i skalkulowano cenę: 20 kasy.	Wykonawcy, którzy podejmą się zdania otrzymają dodatkowo 20 kasy, jednak muszą zrealizować rozbudowane testy. Jeśli rozpoczęto wykonywanie <i>Dokumentacji powykonawczej</i> to należy je przerwać, zrealizować poszerzone zadanie 5, a następnie na nowo wykonać od początku zadanie dla projektantów (id 6). Można nie podjąć się realizacji dodatkowej umowy. Termin realizacji projektu nie ulega zmianie. Gracze decydujący się na poszerzenie zakresu otrzymują czarny żeton.
16	Prognoza pogody się nie sprawdziła.	Pogoda była przeciwna niż w prognozie. Zmieniamy słońce na chmurkę lub odwrotnie.
17	Prognoza pogody się nie sprawdziła.	Pogoda była przeciwna niż w prognozie. Zmieniamy słońce na chmurkę lub odwrotnie.
18	Maszyna: 1 oraz 3 w bieżącym tygodniu nie pracuje. 	W bieżącym tygodniu nie można korzystać z maszyn. Problem wynikał z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
19	Prognoza pogody się nie sprawdziła.	Pogoda była przeciwna niż w prognozie. Zmieniamy słońce na chmurkę lub odwrotnie.
20	W wyniku niespodziewanych sprzyjających warunków postęp robót w bieżącym tygodniu jest o 50% wyższy niż wynika z przydzielonych zasobów.	Wszystkie jednostki pracy wykonane w bieżącym tygodniu są mnożone przez 1,5. Wynik jest zaokrąglany w górę. Można również realizować niezaplanowane, nierozpoczęte wcześniej zadania. Uzysk nie dotyczy prac projektowych.

Uwaga: Zadań 5 i 6 nie wykonuje się przy użyciu maszyn!