

Wybory Samorządowe Zarządzanie ryzykiem

Tygodnie: 1 2 3 4

--	--	--	--

RBS Ryzyko

- Z.1 Nagła utrata kierownika projektu.
- Z.2 Wzrost kosztów instalacji tele-kiosku.
- Z.3 Opóźnienie w produkcji kluczowego komponentu.
- Z.4 Klient rozmywa odpowiedz. Wydłużony czas podejmowania decyzji.
- Z.5 Zwiększona absencja spowodowana mistrzostwami.
- Z.6 Wzrost ceny kluczowego komponentu, zmiana wartości jena.
- S.1 Zakup tańszego surowca.
- S.2 Sprzyjająca pogoda, efektywne montowanie tele-kiosków.

		STRATEGIE			
		Akceptacja	Łagodzenie Wzmocnienie	Przeniesienie	Unikanie
PLANY ZAPOBIEGAWCZE I AWARYJNE	Z.1	0¢	X	4¢	7¢
	Z.2	0¢	2¢	4¢	7¢
	Z.3	0¢	2¢	4¢	7¢
	Z.4	0¢	2¢	4¢	X
	Z.5	0¢	2¢	4¢	X
	Z.6	0€	2¢	X	7¢
	S.1	0¢	2¢	X	X
	S.2	0¢	2¢	X	X

Rejestracja postępu proje

Rejestracja zdarzeń zwią

Budżet rezerwowy na zarządzanie ryzykiem

Zapobieganie ryzyku i koszty ewentualnych urzeczywistnionych ryzyk.



