

# ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zadanie Id.	Opis	Poprzedniki	Pracochłonność [Jednostek pracy]
1	Fundamenty		20
2	Odwiert	1	30
3	Zabudowa zestawu	1	20
4	Rozruch	2;3	10
5	Testowanie	4	20
6	Dokumentacja powykonawcza	5	2P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Wykres Gantta


Zasób	Koszt [\$/tydz.]	Wydajność [jedn./tydz.]	Limit
Pracownik niewykwalifikowany	1	1	brak
Specjalista	3	2 5 z Maszyną	brak
Projektant	5	1P	3
Kierownik	4	-	4
Maszyna	3	-	4

Arkusze zasobów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Finanse

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Green Sahara**  
technologies corporation

Zerwanie umowy!

Zerwanie umowy!

Zerwanie umowy!

