Zatwierdzenie planu realizacji

Wykonawca nr ……..

Tydzień: ……

Planowany zysk ……..

	Jednostek pracy	Wykonano jednostek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fundamenty	20														
Odwiert	30														
Zabudowa zestawu	20														
Rozruch	10														
Testowanie	20														
Dokumentacja	2P														
Arkusz zasobów			Ilość zasobów												
Niewykwalifikowany	1														
Specjalista	2 lub 5														
Projektant	1P														
Kierownik	-														
Maszyna	-														
			Planowane i zrealizowane koszty												
Wydatkowane															
Planowane															